

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.432026 zo dňa 14.5.2026

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Kontakt:
Email:
IČO:
DIČ:
(ďalej len ako „objednávateľ“)

Obec Ražňany

Hlavná 235/62, 082 61 Ražňany
Radovan Rokošný, starosta obce
+421 51 452 12 14
raznany@raznany.sk
00 327 689
2020711693

a

Zhotoviteľ:

Sídlo:
Zapísaný:

Štatutárny zástupcovia:

EUROVIA SK, a.s.

Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel: Sa,
Vložka č. 248/V

Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva
Ing. Daniel Hanko, člen predstavenstva
Mgr. Lenka Šimková, člen predstavenstva

Kontakt:

svk-zavod.po@vinci-construction.com

IČO:

31 651 518

DIČ:

2020490274

IČ DPH:

SK2020490274

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s./ UniCredit Bank, a.s.

IBAN:

SK23 0900 0000 0050 2528 4700

SK84 1111 0000 0066 2407 2341

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č.432026 zo dňa 14.5.2026 (ďalej len „zmluva“) v nasledujúcom znení:

Preambula

1. Zhotoviteľ realizuje pre objednávateľa stavebné práce na stavbe - **Miestna cesta ul. Čerešňová a chodník pre peších 1** (ďalej len ako „dielo“) ako výsledok verejného obstarávania realizovaného podľa § 108 zákona č. 343 /2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 14.5.2026.
2. Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343 /2015 Z.z. o verejnom obstarávaní z dôvodu, že pri realizácii stavebných prác došlo k úprave položkovitého rozpočtu diela, na základe porealizačného zamerania, ktorý však nemal vplyv na celkovú cenu diela.

Článok I

Predmet dodatku

1. Predmetom dodatku je úprava Prílohy č. 1 Zmluvy o dielo č.432026– Rozpočet stavby, kde sa

pôvodná Príloha č.1 Zmluvy o dielo č.432026 zo dňa 14.5.2026 nahrádza upraveným položkovitým rozpočtom, ktorý tvorí Prílohu č. 1 ako neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

Článok II

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č.432026 zo dňa 14.5.2026 ostávajú nezmenené a v platnosti.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Príloha č. 1, ktorú tvorí rozpočet stavby.
4. Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých po podpísaní obdrží dva rovnopisy objednávateľ a jeden rovnopis zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Príloha č. 1 Rozpočet stavby

V Ražňanoch dňa
Za objednávateľa:

V Košiciach dňa
Za zhotoviteľa:

.....
Radovan Rokošný
starosta obce

.....
Ing. Róbert Šinály podpredseda predstavenstva
EUROVIA SK, a.s.

.....
Ing. Daniel Hanko, člen predstavenstva
EUROVIA SK, a.s.