

DODATOK č. 1

K ZMLUVE O DIELO č. RZ-01-09-2016 zo dňa 27.9.2016

Čl. I Zmluvné strany

1. **Zhotoviteľ:** **REMOPEL, s.r.o.**
Sídlo: Hollého 30/352, 083 01 Sabinov
V zastúpení: František Onderčo, konateľ
Jozef Solár, konateľ
Bankové spojenie: ČSOB, a.s. Prešov
Číslo účtu – IBAN: SK17 7500 0000 0040 0532 8687
IČO: 36 474 614
DIČ: 2020005218
IČ DPH: SK2020005218
(ďalej ako „zhotoviteľ“)

2. **Objednávateľ:** **OBEC RAŽŇANY**
Sídlo: 082 61 Ražňany 235
V zastúpení: Radovan Rokošný, starosta obce
IČO: 00 327 689
Bankové spojenie: 3542669001/5600
IBAN: SK 92 5600 0000 0035 4266 9001
(ďalej ako „objednávateľ“)

uzatvárajú nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roka tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. RZ-01-09-2016

Čl. II Predmet dodatku

V súlade s bodom článku II. Predmet zmluvy v Zmluve o dielo č. RZ-01-09-2016, zo dňa 27.09.2016 sa zmluvné strany dohodli na doplnení predmetu zmluvy vzhľadom na to, že pri realizácii stavebných prác na zákazke: „ Ražňany, chodník pri ceste III/3177“, ktorý sa pozostáva z dvoch objektov:

1. Chodník pre peších pri ceste III/3177
2. Dažďová kanalizácia pozdĺž cesty III/3177

boli zistené nedostatky resp. práce navyše, ktoré neboli predmetom tejto zmluvy, ale museli byť vykonané, aby realizácia diela bola kvalitne dokončená.

Článok II. Predmet zmluvy sa rozširuje o bod 3 :

3. Predmetom doplnenia tejto zmluvy je vykonávanie prác navyše:
 - 3.1. Demontáž panelov - predpoklad 40 m - skutočnosť 76 m
 - 3.2. Demontáž betónových dlaždíc 500x500 v dolnej časti chodníka 56 m a v hornej časti chodníka 38 m.
 - 3.3. Odstránenie betónových rúr DN 600/2000 v počte 5 ks z dôvodu plytkého osadenia.
 - 3.4. Odstránenie betónových rúr DN 500/1000 v počte 4 ks - boli poškodené.
 - 3.5. V dolnej časti chodníka je osadených 86 ks nových rúr DN 500/1000.
 - 3.6. Po odstránení betónu v strednej časti chodníka boli zistené značné poškodenia betónových rúr DN 500/1000 v dĺžke 19,4 m. Po konzultácii so starostom obce p. Rokošným boli rúry odstránené a nahradené novými.
 - 3.7. Zrezanie a zosekávajúce hrdiel betónových rúr z dôvodu zníženia výšky chodníka.
 - 3.8. Demontáž betónových rúr DN 500/1000 – 26 ks v úseku medzi RD č.d. 152 a č.d. 313 – z dôvodu zlého osadenia v minulosti – medzery 5-10 cm, zanesené do 2/3 priemeru. Výkop ryhy, vyčistenie rúr, uloženie naspäť do výkopu.

Čl. IV Cena diela sa rozširuje o bod 3 :

- 4.1. Za vykonanie diela podľa dodatku č.1 zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi dohodnutú cenu: **11.614,39 € s DPH** . Ceny za vykonávanie prác navyiac sú stanovené na základe dohody oboch zmluvných strán a priloženého rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č.1 k Zmluve o dielo RZ-01-09-2016 zo dňa 27.9.2016.
- 4.2. Práce navyiac budú vyfakturované na osobitnej faktúre vystavenej zhotoviteľom po ukončení diela so splatnosťou 30 dní odo dňa vystavenia faktúry. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie prác navyiac podľa vystavenej faktúry bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa.
- 4.3. Práce vyúčtované na faktúre musia byť odovzdané a riadne prevzaté zástupcom objednávateľa Radovanom Rokošným – **starostom obce** a Jozefom Solárom - **konateľom**.

Čl. III Záverečné ustanovenia

Ostatné články Zmluvy o dielo č. RZ-01-09-2016, zo dňa 27.9.2016 ostávajú v platnosti a nezmenené. Tento Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom podpisu a tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. RZ-01-09-2016, zo dňa 27.9.2016.

Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 2 exemplároch: 1 x pre objednávateľa – Obec Ražňany a 1 x pre zhotoviteľa – REMOPEL, s.r.o.

V Ražňanoch, dňa 21.10.2016

Sabinove, dňa 21.10.2016

