Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník")

Článok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:	**Obec Ražňany**
Sídlo:	Ražňany 235, 08 261 Ražňany
IČO:	00327689
DIČ:	2020711693
Štatutárny zástupca:	Radovan Rokošný, starosta obce
1.2 Oprávnený jednať vo veciach zmluvných:	Radovan Rokošný, starosta obce
Oprávnený jednať vo veciach technických:	Radovan Rokošný, starosta obce
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu (IBAN):	SK60 5600 0000 0035 4266 8025

(ďalej len „objednávateľ")

1.2 Zhotoviteľ:	**NORTH EAST, s.r.o.**
Sídlo:	Kúpeľná 3 , 080 01 Prešov
Registrácia:	Okresný súd v Prešove, oddiel: Sro, vložka č. 24306/P
Štatutárny zástupca:	Rastislav Škerlík, konateľ
Oprávnený rokovať vo veciach	
- zmluvných:	Rastislav Škerlík, konateľ
- technických:	Rastislav Škerlík, konateľ
IČO:	46 124 969
DIČ:	2023264375
IČ DPH:	SK2023264375
Kontaktná osoba:	Rastislav Škerlík, konateľ
Kontakt:	+ 421 905 613 169, e-mail: north-east@north-east.sk
Bankové spojenie:	Československá obchodná banka a.s
Číslo účtu (IBAN):	SK4875000000004018046187

(ďalej len „zhotoviteľ")

(ďalej spolu len „zmluvné strany")

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 20.08.2020 zmluvu o dielo predmetom ktorej je realizácia diela: **„Výstavba nového objektu materskej školy v obci Ražňany"** „ (ďalej len „zmluva"). Zmluvné strany sa dohodli na základe uznesenie č. 34/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 26.6.2020 (Príloha č. 1) na zmene zmluvy z titulu dofinancovania projektu v súlade s § 18 ods. 5 v nadväznosti na § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov spôsobom uvedeným v čl. II. tohto dodatku č. 1 k zmluve (ďalej len „dodatok").

Článok II.
Predmet dodatku

2.1 Predmetom dodatku je zmena ceny za dielo. Ide o rozšírenie výkonu stavebných prác vrátane dodávky materiálov zo strany zhotoviteľa na stavbe: **„Výstavba nového objektu materskej školy v obci Ražňany"** Predmet Dodatku je špecifikovaný vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou prílohy č. 2 k dodatku. Súčasťou vykonania diela je aj vykonanie skúšok a revízií v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
2.2 Na základe zmien rozsahu prác sa mení čl. IV bod 4.2 zmluvy nasledovne:

„Cena za zhotovenie diela podľa článku II. tejto zmluvy je:

Cena celkom bez DPH : 187 779,23 EUR
(slovom: stoosemdesiatsedemtisícsedemstosedemdesiaddeväť 23/100 eur)
DPH 20% : 37 555,85 EUR
(slovom: tridsaťsedemtisícpäťstopädesiatpäť 85/100 eur)
Cena celkom s DPH : 225 335,08 EUR
(slovom: dvestodvadsaťpäťtisíctristotridsaťpäť 08/100 eur)

2.3 Pôvodne dohodnutá cena za dielo vo výške **218 111,99** EUR s DPH sa dohodou zmluvných strán a na základe uznesenia č. 34/2020 z. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 26.6.2020 navýšila o cenu za dofinancovanie diela vo výške **7 223.09** eur vrátane DPH.

Článok III.
Záverečné ustanovenia

3.1 Ostatné ustanovenia zmluvy formálne a/alebo obsahovo neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
3.2 Dodatok bol vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých tri rovnopisy si ponechá objednávateľ a dva rovnopisy zhotoviteľ.
3.3 Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.
3.4 Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
3.5 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením a sprístupnením obsahu tejto zmluvy tretím osobám.
3.6 Zmluvné strany prehlasujú, že dodatok nebol uzatvorený v tiesni, za základe nevýhodných podmienok, že si ju prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju potvrdzujú svojimi podpismi.
3.7 Neoddeliteľnou súčasťou dodatku sú nasledujúce prílohy:
Príloha č. 1 uznesenia č. 34/2020 z Obecného zastupiteľstva zo dňa 26.6.2020.
Príloha č. 2 rozpočet čerpania

V Prešove, dňa 13.7.2020 V Ražňanoch, dňa 13.7.2020

Za z

.....
NO
Ras
kor

Prílo astupit

Príl r v tlač

OBEC RAŽŇANY

OBECNÝ ÚRAD RAŽŇANY, 082 61 Ražňany

UZNESENIE č. 34/2020

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Ražňany zo dňa 26.6.2020

Obecné zastupiteľstvo v Ražňanoch

schvaľuje

zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2020003 so zmenou: Celkový objem presunu finančných prostriedkov je vo výdajovej časti kapitálového rozpočtu v sume 7 300,00 €.

[redacted]

van ROKOŠNÝ
arosta obce

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: M408(1)
Stavba: VÝSTAVBA NOVÉHO OBJEKTU MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI RAŽŇANY

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 13.7.2020

Objednávateľ: Obec Ražňany
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: North East.s.r.o
IČO:
IČ DPH:

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **6 019,24**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	20,00%	**6 019,24**	**1 203,85**

Cena s DPH v EUR **7 223,09**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

13 -07-

Dátum a podp

Zhotoviteľ

13 -07- 2020

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: M408(1)

Stavba: **VÝSTAVBA NOVÉHO OBJEKTU MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI RAŽŇANY**

Miesto: Dátum: 13.07.2020

Objednávateľ: Obec Ražňany Projektant:

Zhotoviteľ: North East.s.r.o Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**6 019,24**	**7 223,09**
NP	**Naviac práce**	6 019,24	7 223,09
NP1	**Naviac práce šachty**	1 984,89	2 381,87
NP2	**Prekládka kanalizačného potrubia**	2 289,35	2 747,22
NP3	**Naviac práce výplne otvorov - rozdiel z dôvodu zmeny členenia**	1 745,00	2 094,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
VÝSTAVBA NOVÉHO OBJEKTU MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI RAŽŇANY
Objekt:
NP - Naviac práce
Časť:
NP1 - Naviac práce šachty

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 13.07.2020

Objednávateľ: Obec Ražňany
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: North East.s.r.o
IČO:
IČ DPH:

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**1 984,89**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	1 984,89	20,00%	396,98

Cena s DPH	**v EUR**	**2 381,87**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

13 -07- 202

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

13

Dátum

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
VÝSTAVBA NOVÉHO OBJEKTU MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI RAŽŇANY
Objekt:
NP - Naviac práce
Časť:
NP1 - Naviac práce šachty

Miesto:

Dátum: 13.07.2020

Objednávateľ: Obec Ražňany
Zhotoviteľ: North East.s.r.o

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**1 984,89**
D1 - Práce HSV	1 984,89
D2 - ZEMNÉ PRÁCE	70,40
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	24,49
8 - POTRUBNÉ ROZVODY	1 740,91
99 - PRESUNY HMÔT	149,09

ROZPOČET

Stavba:
VÝSTAVBA NOVÉHO OBJEKTU MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI RAŽŇANY
Objekt:
NP - Naviac práce
Časť:
NP1 - Naviac práce šachty

Miesto: Dátum: 13.07.2020

Objednávateľ: Obec Ražňany Projektant:
Zhotoviteľ: North East.s.r.o Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**1 984,89**
	D	D1	Práce HSV				1 984,89
	D	D2	ZEMNÉ PRÁCE				70,40
0	K	175101101	Obsyp sachiet sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	8,000	8,80	70,40
	D	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				24,49
0	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	1,013	24,18	24,49
	D	8	POTRUBNÉ ROZVODY				1 740,91
0	*M*	*5524211180.1*	*Dno šachtové 3-kríž DN 300*	*kus*	*2,000*	*272,12*	*544,24*
0	K	5524211181	Dno šachtové lomové DN 300	ks	1,000	240,97	240,97
0	K	5524211182	Skruž 1000/500	ks	2,000	53,15	106,30
0	K	5524211183	Skruž 1000/1000	ks	1,000	89,69	89,69
0	K	5524211184	Kónus 1000	ks	3,000	61,34	184,02
0	K	5524211188	Šachta plastová 600	ks	1,000	420,44	420,44
0	K	5524211189	Doprava na stavbu	súb	1,000	155,25	155,25
	D	99	PRESUNY HMÔT				149,09
0	K	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr hlbené plastových a sklolaminátových v otvorenom výkope	t	6,814	21,88	149,09

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
VÝSTAVBA NOVÉHO OBJEKTU MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI RAŽŇANY
Objekt:
NP - Naviac práce
Časť:
NP2 - Prekládka kanalizačného potrubia

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 13.07.2020

Objednávateľ: Obec Ražňany
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: North East.s.r.o
IČO:
IČ DPH:

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **2 289,35**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	2 289,35	20,00%	457,87

Cena s DPH **v EUR** **2 747,22**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

13 -07- 20

Dátum a podpi

13 -07-

Dátum a p

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
VÝSTAVBA NOVÉHO OBJEKTU MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI RAŽŇANY
Objekt:
NP - Naviac práce
Časť:
NP2 - Prekládka kanalizačného potrubia

Miesto:

Dátum: 13.07.2020

Objednávateľ: Obec Ražňany
Zhotoviteľ: North East.s.r.o

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**2 289,35**
D1 - Práce HSV	2 289,35
1 - ZEMNÉ PRÁCE	1 399,44
2 - ZÁKLADY	607,57
8 - POTRUBNÉ ROZVODY	126,55
99 - PRESUNY HMÔT	155,79

ROZPOČET

Stavba:
VÝSTAVBA NOVÉHO OBJEKTU MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI RAŽŇANY
Objekt:
NP - Naviac práce
Časť:
NP2 - Prekládka kanalizačného potrubia

Miesto:

Objednávateľ: Obec Ražňany
Zhotoviteľ: North East.s.r.o

Dátum: 13.07.2020
Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**2 289,35**
	D	D1	Práce HSV				2 289,35
	D	1	ZEMNÉ PRÁCE				1 399,44
2	K	132201101	Hlbenie rýh o šírke do 0,6 m v hornine triedy 3, do 100 m3	m3	30,000	30,01	900,30
1	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine triedy 3 - ručne	m3	4,500	68,32	307,44
3	K	174101001	Zásyp sypaninou zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektu do 100 m3	m3	30,000	2,26	67,80
4	K	175101100	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín triedy 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	1,350	24,89	33,60
5	M	*5815322000*	*Piesok frakcie 0/4*	*t*	*2,300*	*39,26*	*90,30*
	D	2	ZÁKLADY				607,57
6	K	274313341	Betón základových pásov prostý triedy C16/20	m3	2,000	93,02	186,04
7	K	279351131	Debnenie základových múrov zabudované	m2	28,520	14,78	421,53
	D	8	POTRUBNÉ ROZVODY				126,55
10	K	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr DN 200 z tvrdeného PVC v otvorenom výkope so sklonom do 20%	m	4,000	0,97	3,88
11	*M*	*2860002520*	*Kanalizačná PVC rúra 200x5,9/1m*	*kus*	*2,000*	*14,15*	*28,30*
12	*M*	*2860002530*	*Kanalizačná PVC rúra 200x5,9/2m*	*kus*	*1,000*	*25,18*	*25,18*
13	K	877350310	Montáž kolena na potrubie z kanalizačných rúr DN 200 mm	kus	4,000	8,46	33,84
14	*M*	*2860002930*	*Kanalizačné PVC koleno 200/30°*	*kus*	*2,000*	*5,73*	*11,46*
15	*M*	*2860003010*	*Kanalizačné PVC koleno 200/45°*	*kus*	*2,000*	*5,81*	*11,62*
8	K	877353122	Montáž tvarovky - presuvky na potrubie z kanalizačných rúr z tvrdeného PVC tesnenej gumovým krúžkom v otvorenom výkope DN 200 mm	kus	1,000	6,59	6,59
9	*M*	*2860004140*	*Kanalizačná PVC presuvka 200*	*kus*	*1,000*	*5,68*	*5,68*
	D	99	PRESUNY HMÔT				155,79
16	K	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr hlbené plastových a sklolaminátových v otvorenom výkope	t	7,120	- 21,88	155,79

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
VÝSTAVBA NOVÉHO OBJEKTU MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI RAŽŇANY
Objekt:
NP - Naviac práce
Časť:
NP3 - Naviac práce výplne otvorov - rozdiel z dôvodu zmeny členenia

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 13.07.2020

Objednávateľ: Obec Ražňany
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: North East.s.r.o
IČO:
IČ DPH:

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**1 745,00**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	1 745,00	20,00%	349,00
Cena s DPH	**v EUR**		**2 094,00**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

13 -07-

Dátum a pc

13 -

Dátum

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
VÝSTAVBA NOVÉHO OBJEKTU MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI RAŽŇANY
Objekt:
NP - Naviac práce
Časť:
NP3 - Naviac práce výplne otvorov - rozdiel z dôvodu zmeny členenia

Miesto:
Dátum: 13.07.2020

Objednávateľ: Obec Ražňany
Zhotoviteľ: North East.s.r.o
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**1 745,00**
D8 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	1 745,00
D18 - 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	1 745,00

ROZPOČET

Stavba:
VÝSTAVBA NOVÉHO OBJEKTU MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI RAŽŇANY
Objekt:
NP - Naviac práce
Časť:
NP3 - Naviac práce výplne otvorov - rozdiel z dôvodu zmeny členenia

Miesto: Dátum: 13.07.2020

Objednávateľ: Obec Ražňany Projektant:
Zhotoviteľ: North East.s.r.o Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**1 745,00**
	D	D8	PRÁCE A DODÁVKY PSV				1 745,00
	D	D18	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				1 745,00
1	K	76700-008014	M+D Plastove okno 7-komor,izolacne 3-sklo 2600x1800 vratane vonkaj a vnutornych parapetov - rozdiel z dôvodu zmeny členenia	kus	2,000	304,00	608,00
2	K	76700-008015	M+D Plastove okno 7-komor,izolacne 3-sklo 3600x1800 vratane vonkaj a vnutornych parapetov - rozdiel z dôvodu zmeny členenia	kus	2,000	421,00	842,00
3	K	76700-008018	M+D Plastove okno 7-komor,izolacne 3-sklo 1500x1500 vratane vonkaj a vnutornych parapetov - rozdiel z dôvodu zmeny členenia	kus	1,000	140,00	140,00
4	K	76700-008019	M+D Plastove okno 7-komor,izolacne 3-sklo 1500x1500 vratane vonkaj a vnutornych parapetov - rozdiel z dôvodu zmeny členenia	kus	1,000	155,00	155,00