

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 02.07.2025
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Kontakt:
Email:
IČO:
DIČ:
(ďalej len ako „objednávateľ“)

Obec Ražňany

Hlavná 235/62, 082 61 Ražňany
Radovan Rokošný, starosta obce
+421 51 452 12 14
raznany@raznany.sk
00 327 689
2020711693

a

Zhotoviteľ:

Sídlo:
Zapísaný:
Štatutárny zástupcovia:
Kontakt:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

CEPRAS s.r.o.

Priemyselná štvrť 20, 083 01 Sabinov
Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, Vložka č. 23769/P
Jozef Solár, konateľ
+ 421 095 259 679
45 943 958
2023148512
SK2023148512
VÚB a.s.
SK15 0200 0000 0028 3187 0057

sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“)
za nasledujúcich podmienok:

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 02.07.2025 Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa zrealizovať pre objednávateľa stavebné práce – **Triedený zber komunálnych odpadov v obci Ražňany – stavebné práce** (ďalej len ako „dielo“). Predmet zmluvy je financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. MZP-PSK-401202FPL6 poskytovateľom Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení sprostredkovateľského orgánu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, kód projektu: 401202FPL6, názov projektu: Triedený zber komunálnych odpadov v obci Ražňany a z vlastných zdrojov objednávateľa.
2. Zmluvné strany sa dohodli uzatvoriť tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo v zmysle § 18 ods. 1 písm. e) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nasledovnom znení:

Článok I

Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na úprave nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 02.07.2025.

2. Zmluvné strany sa vzhľadom na odporúčanie sprostredkovateľského orgánu – Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky dohodli, že pôvodné znenie článku 12 ods. 1 Zmluvy o dielo zo dňa 02.07.2025:

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť splnením kumulatívnych podmienok:
 - a) dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv,
 - b) ukončením kontroly, ak ÚVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa tejto príručky. Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly ÚVO ako SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi, že zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková.

sa v plnom rozsahu nahrádza novým znením:

„1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto Dodatku č. 1 podľa platných právnych predpisov – v Centrálnom registri zmlúv.

Článok II Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 02.07.2025 ostávajú nezmenené a v platnosti.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle platných právnych predpisov – v Centrálnom registri zmlúv.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dva rovnopisy.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Ražňanoch, dňa 22 -07- 2025

Za objednávateľa:

.....
Rad
sta



V Sabinove dňa 22 -07- 2025

Za zhotoviteľa:

.....
CEPRAS s.r.o. ①
ná štvrť 20
ABINOV
3.DIČ:2023148512

